

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №92»

Чек-лист готовности МБОУ «СОШ № 92» к введению обновленных ФГОС НОО и  
ФГОС ООО на 01.06.2022

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	Да, приказ № 17 от 12.02.2022		до 01.09.2022
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Нет		
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	в работе		До 01.09.2022
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	В работе		до 01.09.2022
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	Да		с 01.09.2021
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Да		с 01.11.2021
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В работе		до 01.09.2022
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	В работе		01.09.2022 - 01.09.2027 (по мере обновления ФПУ)

<p>Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)</p>	<p>Да</p>	<p>до 01.09.2022г. Методические материалы пересматриваются по мере необходимости</p>
<p>Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами</p>	<p>Нет</p>	<p>Сетевое взаимодействие затруднено, т.к. в школе не ведется наблюдение за качеством работы по причине обучения учащихся в 2 смены.</p>
<p>Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)</p>	<p>На данный момент обучение прошли 10 учителей начальных классов и 23 учителя-предметника.</p>	<p>до 01.09.2022г. и по мере необходимости до 01.09.2027г.</p>
<p>Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС</p>	<p>В работе</p>	<p>до 01.04.2022</p>

30.05.2022

Т.А.Кольцова



Директор МБОУ «СОШ № 92»